



Карточка проекта «Оптимизация процесса Выдача блюд на пищеблоке (обед)» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80» Златоустовского городского округа

Начальник МКУ Управления образования и молодежной политики
Златоустовского А.Г.Гуманов



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МАДОУ ДС № 80 Лундовских Вера Николаевна
г. Златоуст

Владелец процесса: Заведующий МАДОУ ДС № 80 Лундовских Вера Николаевна
г. Златоуст

Периметр проекта: МАДОУ ДС № 80 - Пищеблок

Границы процесса: с момента появления помощника воспитателя на раздаче до ухода в группу

Руководитель проекта: Заведующий МАДОУ ДС № 80 Лундовских Вера Николаевна
г. Златоуст

Команда проекта: повара МАДОУ ДС № 80 г. Златоуст - Галкина Любовь Борисовна,
Остапенко Нина Федоровна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение требований СанПиН 2.4.3590 часть 5 п.2 «Температура горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых потребителю через раздачу должна соответствовать техническим документам»

Последствия: 1. Повышение заболеваемости 2. Понижение посещаемости 3. Не выполнение муниципального задания 4. Уменьшение финансирования 5. Понижение имиджа ДОУ

Причины возникновения: отсутствие стандартного процесса выдачи блюд на пищеблоке.

Ценность для заказчика: 1. Уменьшение заболеваемости 2. Повышение посещаемости 3. Выполнение муниципального задания 4. Увеличение финансирования 5. Повышение имиджа ДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса «Выдача блюд на пищеблоке»	20 мин.	Сокращение в 2 раза
Стандарт процессов	Отсутствие	Наличие

*показатель будет уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта 11.11.2024 г.
2. Диагностика и разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени 11.11.- 11.11.2024 г.
разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени 11.11. – 18.11.2024 г.
разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени 19.11.- 25.11.2024 г.
разработка плана реализации проекта – диапазон времени 26.11. – 03.12.2024 г.
3. Установочное совещание по защите доходов оптимизации процесса – диапазон времени 05.12.2024 г.
4. Внедрение улучшений – диапазон времени 06.12. – 13.01.2025 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – диапазон времени 14.01. – 17.01.2025 г.
6. Защита и закрытие проекта – диапазон времени 20.01. – 21.01.2025 г.